

Nazwa elementu wystawy		Wykonawca wystawy	Artysta	Wykonawca wystawy we współpracy z Artystą
Infokioski, stół multimedialny, stand informacyjny, gablota zintegrowana	1_1, 1_2, 2_3, 3_1, 4_2, 13_5, 15_1, 17_1, 19_2, 20_2, G10_1, G11_2, G14_1,	Dostarcza, instaluje i uruchamia do 31.12.2014	Uzupełnia o wsady do 23.01.2015	
Biogramy	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17	Wykonuje i montuje na podstawie dostarczonego projektu graficznego i dokumentacji wystawy do 10.01.2015 r.	Dostarcza projekty graficzne do 15.11.2014	
Grafiki, lightboxy, infografiki, tabliczki opisowe,	W1_1, W2_1, W3_1, W4_1, W4_2, W4_3, W6_1, W7_1, W7_2, W7_3, W8_1, W8_2, W10_1, W10_2, W10_3, W10_4, W10_5, W10_6, W10_7, W11_1, W12_1, W12_2, W12_3, W13_1, W13_2, W14_1, W14_2, W14_4, W15_1, W15_2, W17_1, W18_1, W18_2, W19_1, W19_2, W19_3, W19_4, W20_1, T1_1, T1_2, T2_1, T3_1, T4_1, T6_1, T7_1, T8_1, T12_1, T13_1, T14_1, T15_1, T17_1, T19_1, T20_1 Tabliczki opisowe w ilości 80 szt. oraz opisy drukowane na folii w ilości 4000x1000 mm materiału na ścianę	Wykonuje wydruki do 15.12.2014 r., wykonuje wszystkie nośniki do elementów związanych z grafiką	Dostarcza projekty graficzne w co najmniej dwóch partiach: połowa do 15.10.2014, oraz pozostałe do 15.11.2014, nadzoruje proces druku we wskazanej przez Wykonawcę drukarni	W terminach wzajemnie uzgodnionych w okresie pomiędzy 16.12.2014 - 23.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty dokonuje ostatecznego montażu elementów graficznych
Materiały filmowe	M1_1, M1_2, M3_1, M3_2, M3_3, M3_4, M4_1, M7_1, M8_1, M8_2, M8_3, M8_4, M8_5, M11_1, M11_2, M12_1, M13_1, M13_2, M13_3, M13_4, M13_5, M13_6, M13_7, M13_8, M13_9, M13_10, M14_1, M17_1, M19_1	Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń przewidzianych do projekcji do 31.12.2014 r., wraz z zabudową monitorów 13_4	Dostarcza materiały filmowe do 31.12.2014 r.	W terminie wzajemnie uzgodnionym w okresie pomiędzy 02.01.2015 - 23.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty ustawia parametry projekcji
Materiały dźwiękowe	N1_1, N1_2, N2_1, N2_2, N2_3, N3_1, N3_2, N3_3, N3_4, N3_5, N4_1, N7_1, N7_2, N7_3, N7_4, N7_5, N7_6, N8_1, N8_2, N8_3, N8_4, N8_5, N10_1, N11_1, N11_2, N12_1, N13_1, N13_2, N13_3, N13_4, N13_5, N13_6, N13_7, N13_8, N13_9, N13_10, N13_14, N13_15, N13_16, N13_17, N13_18, N13_20, N13_21, N13_22, N13_23, N14_1, N14_2, N14_3, N14_4, N16_1, N16_2, N16_3, N16_4, N16_5, N16_6, N16_7, N17_1, N18_1, N19_1, N19_2	Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń przewidzianych do odtwarzania nagrań dźwiękowych do 31.12.2014 r.,	Dostarcza nagrania dźwiękowe do 31.12.2014 r.	W terminie wzajemnie uzgodnionym w okresie pomiędzy 02.01.2015 - 23.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty ustawia parametry udźwiękowania
Gabloty	G1_1, G3_1, G3_2, G4_1, G4_2, G7_1, G8_1, G11_1, G17_1, G19_1	Dostarcza, montuje i instaluje wraz z oświetleniem do 15.12.2014 r.	Komponuje układ eksponatów w gablotach	W terminach wzajemnie uzgodnionych w okresie pomiędzy 16.12.2014 - 23.01.2015 Artysta układa obiekty, Wykonawca ustawia oświetlenie wg wskazań Artysty
Infografika - Mapa Europy obrazująca formowanie się granic po II wojnie światowej	W1_2	Instalacja elektr. do taśmy LED do 30.11.2014 r.	W całości wykonana przez Artystę z materiałów własnych w tym taśma LED - do 23.01.2015	
Burta wagonu	2_1	Wykonuje i montuje Wykonawca - do 31.12.2014	Artysta do 15.11.2014 r. dostarcza wizualizację "uproszczonej" burty wagonu	
Ławka	2_2	Wykonuje wykonawca w terminie do 31.12.2014 r.	Artysta dostarczy wizualizację "uproszczonej" ławki w terminie do 15.11.2014 r.	
Obraz olejny	19_3	Montuje Wykonawca do 31.12.2014 r.		
Gwiazda z pomnika wdzięczności	3_2	Ustawia i montuje Wykonawca do 31.12.2014 r.		
Siedziska	4_1, 12_1, 14_1, 19_1	Wykonuje i montuje Wykonawca w terminie do 31.12.2014 r.		
Instalacja z frontów szafek robotniczych	8_1	Dostarcza i montuje Wykonawca w terminie do 31.12.2014 r.		
Pokój straceń	5_1	Pomieszczenie winno być wykończone do 10.10.2014 r.	Instalację artystyczną wykonuje Artysta wraz z oświetleniem (za wyjątkiem instalacji elektrycznej do oświetlenia) z własnych materiałów do 10.11.2014 r.	
Makieta	G8_2	Wykonuje postument do 10 grudnia 2014 r.	Wykonuje makiety wraz z zabezpieczającą zabudową szklaną do 23.01.2015 r.	
Instalacja rzeźbiarska - czteroosobowa rodzina	13_1	Pomieszczenie winno być wykończone do 30.11.2014 r.	Wykonuje Artysta w całości z własnych materiałów włącznie z maluchem - do 23.01.2015 r.	
Neon	13_3	Wykonawca wystawy wykonuje i instaluje neon wg. otrzymanego projektu do 31.12.2014 r.	Artysta wykonuje projekt do 10.11.2014 r.	
Stereoskopy wraz ze słuchawkami	M13_11, M13_12, M13_13, N13_11, N13_12, N13_13	Wykonawca wystawy dostarcza i instaluje stereoskopy oraz słuchawki do 31.12.2014 r.	Artysta dostarcza "wsad" fotograficzny oraz dźwiękowy	W terminie wzajemnie uzgodnionym w okresie pomiędzy 02.01.2015 - 23.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty ustawia parametry projekcji i udźwiękowania
Mieszkanie opozycjonisty	W16_1, W16_2, W16_3, W16_4	Wykonawca wykończy pomieszczenie do 30.11.2014 r. oraz zamontuje oświetlenie ok.. 20.01.2015 r - szczegółowy termin uzgodniony z Artystą.	Artysta wykona kompozycję malarstwa ściennego do 20.01.2015 r.	W terminie wzajemnie uzgodnionym w okresie pomiędzy 20.01.2015 - 31.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty ustawi parametry oświetlenia
Uproszczony model samochodu BTR60	17_3, 17_4	Pomieszczenie winno być wykończone do 30.11.2014 r.	W całości z własnych materiałów wykona Artysta najpóźniej do 23.01.2015 r.	
Telewizor na postumencie	7_1, 13_2, 17_2, 19_4	Wykonawca powinien dostosować obudowę do celów ekspozycyjnych, zamontować i uruchomić urządzenie w terminie do 31.12.2014 r.	Artysta dostarcza "wsad" filmowy oraz dźwiękowy	W terminie wzajemnie uzgodnionym w okresie pomiędzy 02.01.2015 - 23.01.2015 Wykonawca wg. wskazań Artysty ustawia parametry projekcji i udźwiękowania
Pojemniki na pocztówki	PW1_1, PW3_1, PW7_1, PW8_1, PW10_1, PW13_1, PW15_1, PW17_1, PW19_1,	Konstruując pojemników wykonuje i montuje Wykonawca wystawy do 31.12.2014 r.	Artysta wykonuje projekty pocztówek - 58 szt. w terminie do 30.11.2015	Uwaga: pocztówki na podstawie projektów otrzymanych od Artysty wykona Zamawiający
		Wykonuje wszystkie roboty budowlane do 30.11.2015 r. za wyjątkiem modułu nr 5 który winien być wykończony do 10.10.2014 r. Wykonawca na czas prowadzenia prac Artystycznych - do 10.12.2014 zobowiązany będzie do zabezpieczenia pomieszczenia nr 5 przed zanieczyszczeniami jakie będą powstawać w trakcie wykończeniowych robót budowlanych w pozostałej przestrzeni wystawy.		