

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej
i instalacji kanalizacji ogólnospławnej w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Muzeum Narodowe w Szczecinie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000276860
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Staromłyńska 27
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Szczecin
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 70-561
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL424 - Miasto Szczecin
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 91 43 15 200
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@muzeum.szczecin.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muzeum.szczecin.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0cfc032a-b974-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00244743
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00117214/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- „Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej i instalacji kanalizacji ogólnospławnej w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3”
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej i instalacji kanalizacji ogólnospławnej w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 oraz załączniki nr 13- 15 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ESKON - Szymon Siemiński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552491561

4.3.3.) Ulica: Wczasów 17

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 70-771

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1970460,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00243818/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

i. w trakcie realizacji Umowy wystąpiła okoliczność nieprzewidywalna dla Stron, tj. strajki rolników przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie w okresie od 23.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r., wobec czego roboty zewnętrzne zostały wstrzymane;

ii, z uwagi na okoliczność wskazaną w pkt (i) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie odmówił wydania zgody na zajęcia pasów drogowych w dniach 13-30.03.2023 r.;

iii. okoliczności wskazane w pkt (i-ii) uniemożliwiły realizację części zakresu Umowy - prac zewnętrznych, w szczególności w rejonie ul. Szczerbcowej, co uniemożliwiło wykonanie tych części prac i dochowanie terminu końcowego wykonania Umowy;

iv. czas trwania przeszkód wyniósł łącznie 47 dni i o tyle powinien zostać wydłużony termin wykonania całości Umowy,

v. możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z uwagi na okoliczności opisane w pkt (i-ii) przewidziane zostały w § 19 ust. 1. pkt. 1) Umowy, a zatem stanowią dopuszczalną zmianę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin wykonania przedmiotu umowy - 24.05.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

i. w trakcie realizacji Umowy wystąpiła okoliczność nieprzewidywalna dla Stron tj.: podczas prac na odcinku K8-K9 okazało się, iż miejska instalacja kanalizacji ogólnospławnej jest w kolizji z instalacją przebudowywaną (przebieg istniejącej instalacji oraz lokalizacja wpustu ulicznego zostały, przez ZWiK błędnie naniesione na mapy geodezyjne). W związku z powyższym konieczna była relokacja wpustu ulicznego, która nie została przewidziana w dokumentacji przetargowej i wykraczała poza zakres umowny.

ii. możliwość zwiększenia wartości Umowy z uwagi na okoliczności opisane w pkt (i) przewidziane zostały w § 19 ust. 4. pkt. 6) Umowy, a zatem stanowią dopuszczalną zmianę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za cenę brutto I 978 814,84 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czternaście złotych 84/100), w tym 23 % podatku VAT (dalej „Wynagrodzenie”).

5.4.6.) Wartość zmiany: 1978814,84

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1506097,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W związku ze zwłoką w realizacji przedmiotu umowy o 209 dni oraz bezskutecznym upływem dodatkowego nieprzekraczalnego terminu na zrealizowanie robót (30.11.2023r.) wyznaczonego pod rygorem odstąpienia od umowy w piśmie nr AT.211.12.2023.1.BG z dnia 14.11.2023r. zamawiający działając w trybie art. 491 par. 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz.1610 ze zm.) dokonuje odstąpienia od niezrealizowanej części umowy z winy wykonawcy.