



ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204

<http://www.muzeum.szczecin.pl>
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

MNS/ZP/A/3/18

Szczecin dnia 17 lipca 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza”**

Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2018 r. pod numerem 576233-N-2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> pn.: **Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza”**, Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 j. t. z późn.zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnia wątpliwości:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji Etapu I do 4 miesięcy oraz przystąpienie bezpośrednio po zakończeniu Etapu I do realizacji Etapu II oraz skrócenie czasu jego realizacji do 3 miesięcy ?

Chęć skrócenia czasu realizacji podyktowana jest dużą tendencją wzrostu kosztów bezpośrednich (wzrost płac i cen materiałów) , przy jednoczesnym wymogu Zamawiającego podania ceny ryczałtowej na cały zakres zadania przy okresie realizacji i płatności do 28.02.2020 r.

Odpowiedź:

1. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości zmian organizacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Muzeum jak i dopasowania terminów otwarcia zaplanowanych wystaw rezygnuje z dwuetapowego wykonywania zadania i wprowadza następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

Orientacyjny termin podpisania umowy – 17.08.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy - 28.02.2019 r.

2. W związku ze zmianą zasad organizacji i terminów robót, zmianie ulega planowany sposób wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, tzw. niekwalifikowanych płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż w 2019 r., dodatkowo 30% wartości pozostałego wynagrodzenia Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż w 2019 r. Pozostała część wynagrodzenia (70% wartości robót kwalifikowanych) płatna będzie na podstawie faktury częściowej – przy założeniu, iż Wykonawca wystawia jedną fakturę na miesiąc oraz nie wcześniej niż po wykonaniu i odbiorze części robót, których faktura dotyczy.

3. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany w SIWZ oraz we wzorze umowy, w opisie przedmiotu zamówienia oraz w schemacie organizacji placu budowy.

4. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- a) Termin składania ofert upływa dnia **24.07.2018 roku o godz. 10:00**
- b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.07.2018 roku o godz. 10:30**